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ADC - Automated Design Coordination
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Creating Digital Synergy

https://vimeo.com/281389600/d95160441f
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https://vimeo.com/281389600/d95160441f


Ehitussektori peamised 
väljakutsed
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Ettevõtte töökorraldus ja juhtimisprotsessid

 Kavandamise faasis tekkivad vead

 Ehitusprojekt ei valmi õigeaegselt

 Ehituskultuur
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Kagu-Aasia
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Agiilne planeerimine

 Meeskonna sprindid

 Micro Pull Planning
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Esplan Dashboard
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Ajagraafik
E1824NUBLU 1824 Nublu

E1824NUBLU-1 PJ - PROJEKTIJUHTIMINE 14%

E1824NUBLU-16 TEL - Tellija 0%

E1824NUBLU-48 TEL - Eskiisi kinnitamine 0%

E1824NUBLU-49 TEL - Eelprojekti kinnitamine 0%

E1824NUBLU-50 TEL - Põhiprojekti kinnitamine 0%

E1824NUBLU-51 TEL - Tööprojekti kinnitamine 0%


E1824NUBLU-2 AR - Arhitektuur 0%

E1824NUBLU-30 ES - AR Arhitektuur 100%

E1824NUBLU-31 ES - AR, Eero 50%

E1824NUBLU-41 EP - AR Arhitektuur 0%

E1824NUBLU-42 EP - AR, Vormistus 0%

E1824NUBLU-43 EP - AR, Seletuskiri 0%

E1824NUBLU-44 EP - AR, mudeldamine 0%

E1824NUBLU-4 AK - Akustika 0%

E1824NUBLU-3 AS - Asendiplaan 0%

E1824NUBLU-17 EP - AS Asendiplaan 34%

E1824NUBLU-18 EP - AS, LÜ-ga tutvumine ja eskiis 0%

E1824NUBLU-11 TO - Tuleohutus 0%

E1824NUBLU-6 SA - Sisearhitektuur 0%

E1824NUBLU-39 EP - SA Sisearhitektuur 27%

E1824NUBLU-45 EP- SA, Viimistlustüübid 0%

E1824NUBLU-46 EP- SA, Lagede tüübid 0%

E1824NUBLU-47 EP - SA, Seletuskiri 0%

E1824NUBLU-15 SV - Soojavarustus 0%

E1824NUBLU-14 TL - Teed ja liikluskorraldus 0%

E1824NUBLU-13 EE - Energiatõhusus 0%

E1824NUBLU-32 ES - EE kontseptsioon 63%

E1824NUBLU-37 ES - EE mudel 100%

E1824NUBLU-12 EA - Ehitusautomaatika 0%

E1824NUBLU-10 KVJ - Küte, ventilatsioon ja jahutus 0%

E1824NUBLU-33 ES - KVJ, LÜga tutvumine 100%

E1824NUBLU-38 EP - Küte 0%

E1824NUBLU-9 VK - Vesi ja kanalisatsioon 0%

E1824NUBLU-34 ES - VK, LÜ-ga tutvumine 100%

E1824NUBLU-40 EP - VK, välisvõrkude plaan ja pikiproilid 5%

E1824NUBLU-8 EL - Elektrienergia 0%

E1824NUBLU-35 ES - EL, LÜ-ga tutvumine ja kontseptsioon 0%

E1824NUBLU-7 EK - Ehituskonstruktsioonid 0%

E1824NUBLU-36 ES - EK kontseptsioon 29%

E1824NUBLU-19 KOOSOLEKUD 0%

E1824NUBLU-20 EP - koosolekud 0%

E1824NUBLU-29 EP - koosolek, Elisa 29%

E1824NUBLU-28 EP - koosolek, Rait P 0%

E1824NUBLU-27 EP - koosolek, Nadezda 0%

E1824NUBLU-26 EP - koosolek, Alne 13%

E1824NUBLU-25 EP - koosolek, Vahur 0%

E1824NUBLU-24 EP - koosolek, Siim 41%

E1824NUBLU-23 EP - koosolek, Rait T 47%

E1824NUBLU-22 EP - koosolek, Eero 0%

E1824NUBLU-21 EP - koosolek, Vilve 38%

November, 2018 December, 2018 January, 2019 February, 2019 March, 2019 April, 2019 May, 2019 June, 2019
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KEY SUMMARY ASSIGNEE TIME TRACKIN

Ehitsloa taoltusEP PP TPES kinnitamine Now

E1824NUBLU - 1824 Nub

E1824NUBLU-1 - PJ - PROJEKTIJUHTIMINE

E1824NUBLU-16 - TEL - Tellija

E182 E1824NUBLU-48 - TEL - Eskiisi kinnitamine

E182 E1824NUBLU-49 - TEL - Eelprojekti kinnitamine

E182 E1824NUBLU-50 - TEL - Põhiprojekti kinnitamine

E182 E1824NUBLU-51 - TEL - Tööprojekti kinnitamine

E1824NUBLU-2 - AR - Arhitektuur

E1824NUBLU-30 - ES - AR Arhitektuur

E1824NUBLU-31 - ES - AR, Eero

E1824NUBLU-41 - EP - AR Arhitektuur

E1824NUBLU-42 - EP - AR, Vo E1824NUBLU-42 - EP - AR, Vormistus

E1824NU E1824NUBLU-43 - EP - AR, Seletuskiri

E1824NUBLU-44 - EP - A E1824NUBLU-44 - EP - AR, mudeldamine

E1824NUBLU-4 - AK - Akustika

E1824NUBLU-3 - AS - Asendiplaan

E1824NUBLU-17 - EP - AS Asendiplaan

E1824NUBLU-18 - EP - E1824NUBLU-18 - EP - AS, LÜ-ga tutvumine ja eskiis

E1824NUBLU-11 - TO - Tuleohutus

E1824NUBLU-6 - SA - Sisearhitektuur

E1824NUBLU-39 - EP - SA Sisearhitektuur

E1824NUBLU E1824NUBLU-45 - EP- SA, Viimistlustüübid

E1824NUBLU-46 - EP- SA, Lagede tüü E1824NUBLU-46 - EP- SA, Lagede tüübid

E1824NUBLU- E1824NUBLU-47 - EP - SA, Seletuskiri

E1824NUBLU-15 - SV - Soojavarustus

E1824NUBLU-14 - TL - Teed ja liikluskorraldus

E1824NUBLU-13 - EE - Energiatõhusus

E1824NUBLU-32 - ES - EE kontseptsioon

E1824NUBLU-37 - ES - EE mudel

E1824NUBLU-12 - EA - Ehitusautomaatika

E1824NUBLU-10 - KVJ - Küte, ventilatsioon ja jahutus

E1824NUBLU-33 - ES - KVJ, LÜga tutv E1824NUBLU-33 - ES - KVJ, LÜga tutvumine

E1824NUBLU-38 - EP - Küte

E1824NUBLU-9 - VK - Vesi ja kanalisatsioon

E1824NUBLU-34 - ES - VK, LÜ-ga tutvumine

E1824NUBLU-40 - EP - VK, välisvõrkude plaan ja pikiproilid E1824NUBLU-40 - EP - VK, välisvõrkude plaan ja pikiproilid

E1824NUBLU-8 - EL - Elektrienergia

E1824NUBLU-35 - ES - EL, LÜ-ga tutvumine ja kontseptsioon E1824NUBLU-35 - ES - EL, LÜ-ga tutvumine ja kontseptsioon

E1824NUBLU-7 - EK - Ehituskonstruktsioonid

E1824NUBLU-36 - ES - EK kontseptsioon

E1824NUBLU-19 - KOOSOLEKUD

E1824NUBLU-20 - EP - koosolekud

E1824NUBLU-29 - EP - koosolek, Elisa

E1824NUBLU-28 - EP - koosolek, Rait P

E1824NUBLU-27 - EP - koosolek, Nadezda

E1824NUBLU-26 - EP - koosolek, Alne

E1824NUBLU-25 - EP - koosolek, Vahur

E1824NUBLU-24 - EP - koosolek, Siim

E1824NUBLU-23 - EP - koosolek, Rait T

E1824NUBLU-22 - EP - koosolek, Eero

E1824NUBLU-21 - EP - koosolek, Vilve
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Läbipaistvus
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Muutuste juhtimine
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“Only dead fish go with the flow”
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Kadi Metsmaa

Tegevjuht

kadi@esplan.ee

Kermo Mägi

Projekti- ja operatsioonide juht

kermo@esplan.ee

IT’S A YESPLAN
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