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Tervisekeskus – mis?



Esmatasandi tervisekeskused 
– miks?

2018 lõpuks 15 
keskust

•Laiem teenuste valik

•Kvaliteetsem, mitmekülgsem abi
•Koostööd soodustav ja 
atraktiivsem töökeskkond,

•Eesmärk on täidetav: taotluste 
kohaselt 2018. a lõpuks on 
valminud 29 keskust

2023. aastaks 
vähemalt 35 

tervisekeskust ja 
eesmärgid 
saavutatud  

• Investeeringute kavas 
kinnitas Valitsus 59 
projekti, toetuse 
taotluse esitas RÜ-le
neist 56 (vastavaks 
tunnistati 55 taotlust)



Taotluste ülevaade

Taotlejad:

20 KOV

15 HVA haiglat

6 perearstikeskust

14 eriarstiabi teenuse 
osutamise tegevusloa 

omajat

85,2 mln eurost taotleti 

I voorus 57,2 mln

Pooled nimistutest 

hakkavad tegutsema 

tervisekeskustes, mis 

on ehitatud ja/või 

renoveeritud ERF 

vahenditest. 



Projektide arv, toetuse summad, 
nimistute hõlmatus

ETTK 

maakond

Taotluste 

arv

Taotletav 

struktuuri

toetus 

(ERF)

Nimistud 

taotlustes

Nimistut

e arv

Taotluste

ga 

kaetud

Harju 17 19 829 322 133 342 39%

Ida-Viru 8 7 366 715 54 95 57%

Jõgeva 2 1 445 375 10 19 53%

Järva 3 2 366 458 17 22 77%

Lääne 2 1 507 665 8 14 57%

Lääne-Viru 4 3 170 743 21 36 58%

Põlva 2 2 001 788 14 17 82%

Pärnu 1 1 747 000 10 50 20%

Rapla 3 2 293 015 15 17 88%

Saare 1 1 554 000 12 18 67%

Tartu 5 7 829 811 59 92 64%

Valga 3 2 367 773 15 16 94%

Viljandi 3 3 187 744 25 31 81%

Võru 1 533 322 3 20 15%

Üldkokkuvõte 55 57 200 731 396 789 50%



Meetme raames loodavad 
esmatasandi tervisekeskused



Tervisekeskuste suurused 
taotluste lõikes

3 perearsti 10 taotlust (18% 
projektidest)

4 - 9 perearsti 32 taotlust (58%) 

10 -16 perearsti 9 taotlust (16%) 

21 - 24 perearsti 4 taotlust (8%)



Ehitusbuum - seis 2017 lõpul

Toetuse taotluste kohaselt on 

2016-2017 ehitust alustanud 30 
tervisekeskust,

 2018 alustab ehitust 19 tervisekeskust,

2019 alustab 6 keskust.

Ehituse lõpp on planeeritud 2017-2018 
a 29 tervisekeskusel,

2019  18 tervisekeskusel   

2020-2023  8 tervisekeskusel.



Ehitusbuum – projektid muutustes

• 4 projektile on tehtud taotluse  
rahuldamise otsuse muutmise otsus 

• Projekte on muudetud järgmistel 
põhjustel: eelarve muutmine 
(suurenemine, vähenemine), lõpptähtaja 
pikenemine, planeeritud teenuste loetelu 
muutmine

• Finantskorrektsioon on tehtud 6-le
projektile (probleemid ebakorrektselt 
läbi viidud hangetega)



Ehitusbuum – projektid muutustes

• ETTK projektidega seoses ei ole RÜ-le
ega RA-le esitatud ühtegi avaldust 
projekti muutmiseks seoses sellega, et 
keegi perearstidest oleks projektist 
loobunud (mitte segamini ajada 
perearsti nimistust loobumisega)



Ehitusbuum – pidev koostöö toetuse 
saajatega

Peamised diskusioonikohad toetuse 
saajatega:

- Planeeritud ruumide vastavus meetme 
ruuminõuetele 

- Ruumide planeerimise optimaalsus 
võrreldes planeeritud teenuste 
prognoosiga

- Abikõlblikkus, proportsioonide 
arvestamine jpm



Uue taotlusvooru ettevalmistamine

Meetme reserv tagab tervisekeskuste ehitamiseks vahendid kõikidele 
maakonnakeskustele ja maakondadele (Võru, Jõgeva ja Saare) ning 
piirkondlikele keskustele, kust I taotlusvoorus taotlust ei esitatud.

§ 15 lg 6 Maakonnakeskuste hõlmatuse tagamiseks

• Võru maakonna keskusest vastavalt 10 perearstile 

• Jõgeva maakonna keskusest vastavalt 7 perearstile 

§ 15 lg 7 Maakondade ühtlase kaetuse ja piirkondlike tõmbekeskuste 

hõlatuse tagamiseks

• Saare maakonnast arvestati reservi 6 perearstile

• Pärnu maakonnast arvestati reservi 41 perearstile 

• Hiiu maakonnast arvestati reservi 6 perearstile

Uus meetme määrus taotlemise lihtsustamiseks



Uus taotlusvoor 2018 
alguses



Tänan

heli.paluste@sm.ee


